

DODATOK K ZMLUVE O DIELO č. 2/2018

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa príslušných právnych predpisov

medzi týmito zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽOM:

Názov	Obec Fačkov
Sídlo:	Fačkov č. 69,013 15 pošta Rajecká Lesná
Zastúpený:	Miroslav Čerňanec
IČO:	00321265
DIČ:	2020637047
Kontakt: tel./ e-mail:	041 5491128, starosta@obecfačkov.sk
Právna forma:	obec

na strane jednej (ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. ZHOTOVITEĽOM:

Obchodné meno	GFCH spol. s r.o.
Sídlo:	Vojtecha Tvrdého 12, 010 01 Žilina
Zastúpený:	Konateľ František Chabada
IČO:	00614521
DIČ:	2020445251
Bankové spojenie:	VUB a.s.
Číslo účtu:	SK19 0200 0000 0000 2930 2432
Právna forma:	Spol.s r.o.

na strane druhej (ďalej len „Zhotoviteľ“)

Preambula

Hore uvedení účastníci jednotlivo označovaní ako „Objednávateľ“ a „Zhotoviteľ“, spoločne ako „Zmluvné strany“; resp. každá samostatne ako „Zmluvná strana“ uzatvárajú tento dodatok k zmluve o dielo v rozsahu a za podmienok nižšie špecifikovaných (ďalej len „Dodatok“)

Čl. I Úvodné ustanovenia a východiskové podklady

- 1.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tohto dodatku sú pravdivé a aktuálne a zaväzujú sa vzájomne bez meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Sú si vedomí, že pri neoznámení takejto skutočnosti budú znášať škodu a prípadné ďalšie vzniknuté následky, ktoré môžu druhej zmluvnej strane z nesplnenia tejto povinnosti vzniknúť.

Čl. III Predmet Dodatku

- 3.1. Zmluvné strany spolu uzatvorili dňa 25.5.2018 zmluvu o dielo „Oddychová zóna a náučný chodník v obci Fačkov“. (ďalej len „ZoD“).

Pretože, počas realizácie predmetnej stavby, sa z dôvodu nepredvídateľných prác (zhotovenie preložky kanalizácie) a nepriaznivých poveternostných podmienok nedali vykonať niektoré zemné práce, sa zmluvné strany dohodli na predĺžení termínu ukončenie diela do 12.12.2018.

Čl. IV Doba plnenia

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať Dielo Objednávateľovi formou podpísaného odovzdávacieho a preberacieho protokolu v termíne uvedenom v bode 4.2. tohto článku.
- 4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo objednávateľovi, najneskôr do termínu 12.12.2018.

XIX Záverečné ustanovenia

- 19.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán a účinnosť nasledujúcim dňom po dni zverejnenia v zmysle § 47 zákona č. 546/2010 Z.z.
- 19.2 Ostatné ustanovenia ZoD, nezmenené týmto Dodatkom, ostávajú naďalej v platnosti bez akýchkoľvek zmien.
- 19.3 Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obomi zmluvnými stranami.
- 19.4 Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že Dodatok bol uzavretý slobodne, vážne, je formulovaný určito a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ho potvrdzujú podpismi svojich štatutárných orgánov.
- 19.5 Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom Objednávateľ obdrží dve (2) podpísané vyhotovenia a Zhotoviteľ dve (2) podpísané vyhotovenia.

Vo Fačkove dňa 29. 10. 2018



[Handwritten signature]

.....
Objednávateľ

GFCH spol. s r.o.
Vojtecha Tyrdého 12, 010 01 Žilina
IČO: 00614521
IČ DPH: SK2020445251

[Handwritten signature]

.....
Zhotoviteľ